Programmazione settimanale dei cantieri

Il prospetto tiene conto dei cantieri programmati nel periodo 06/04/2026 al 12/04/2026

Data	Descrizione	Diurno	Notturno	Continuativo	A4 dal km 363+724 al km 374+650		A4 dal km 374+650 al km 406+976		A57 dal km 0+000 al km 9+272		A57 dal km 9+272 al km 16+161		RMP dal km 0+000 al km 6+520		Racc. Venezia		Viale delle Grazie		Altro	Chiusura emergenza	Chiusura marcia lenta	Chiusura centrale	Chiusura sorpasso	parzializzazione svincolo, rotatoria, piazzali autostradali	chiusura svincoli, piazzole di sosta	altro	Impatto sulla circolazione	Velocità limite prevista da cantiere	Note
					Est	Ovest	Est	Ovest	Est	Ovest	Est	Ovest	Est	Ovest	Est	Ovest	Est	Ovest												
lunedì 6 aprile 2026	Nuova viabilità Bosco dello sport			x									x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Ispezione manufatti e barriere sicurezza			x	x	x							x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Manutenzione manufatto Bottenigo			x							x														x		basso	n/a	chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
	Installazione barriere di sicurezza A4 carr Ovest			x		x														x						x	basso	90 km/h (60 km/h mezzi pesanti	cantiere inamovibile
	Installazione barriere di sicurezza A4 carr Est			x	x															x						x	basso	90 km/h (60 km/h mezzi pesanti	cantiere inamovibile
	Installazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest			x					x											x						x	basso	90 km/h (60 km/h mezzi pesanti	cantiere inamovibile
	Sistemazione sponde			x			x													x							basso	n/a	cantiere inamovibile
martedì 7 aprile 2026	Nuova viabilità Bosco dello sport			x									x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Ispezione manufatti e barriere sicurezza			x	x	x							x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Manutenzione manufatto Bottenigo			x							x														x		basso	n/a	chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
	Installazione barriere di sicurezza A4 carr Ovest			x		x														x						x	basso	90 km/h	cantiere inamovibile
	Installazione barriere di sicurezza A4 carr Est			x	x															x						x	basso	90 km/h (60 km/h mezzi pesanti	cantiere inamovibile
	Installazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest			x					x											x						x	basso	90 km/h (60 km/h mezzi pesanti	cantiere inamovibile
	Sistemazione sponde			x			x													x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Manutenzione verde		x						x		x				x	x							x				basso	n/a	
	manutenzione giunti		x				x														x	x					basso	90 km/h	
	manutenzioni pavimentazione puntuali		x					x		x												x	x	x			basso	n/a	
	riqualificazione barriere di sicurezza - LOTTO 2		x					x												x	x						basso	90 km/h	
	manutenzione impianti di illuminazione	x											x	x									x				basso	n/a	parzializzazione RMP
mercoledì 8 aprile 2026	Nuova viabilità Bosco dello sport			x									x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Ispezione manufatti e barriere sicurezza			x	x	x							x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Manutenzione manufatto Bottenigo			x							x														x		basso	n/a	chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
	Installazione barriere di sicurezza A4 carr Ovest			x		x														x						x	basso	90 km/h	cantiere inamovibile
	Installazione barriere di sicurezza A4 carr Est			x	x															x						x	basso	90 km/h (60 km/h mezzi pesanti	cantiere inamovibile
	Installazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest			x					x											x						x	basso	90 km/h (60 km/h mezzi pesanti	cantiere inamovibile
	Sistemazione sponde			x			x													x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Manutenzione verde	x					x	x	x	x													x				basso	n/a	
	riqualificazione barriere di sicurezza - LOTTO 1		x		x																x	x					basso	60 km/h	
	riqualificazione barriere di sicurezza - LOTTO 2		x					x												x	x						basso	90 km/h	
	Manutenzione verde		x					x		x					x	x							x				basso	n/a	
	manutenzione giunti+manutenzione pavimentazioni		x				x															x	x	x			basso	90 km/h	
	manutenzione impianti di illuminazione	x											x	x									x				basso	n/a	parzializzazione RMP
giovedì 9 aprile 2026	Nuova viabilità Bosco dello sport			x									x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Ispezione manufatti e barriere sicurezza			x	x	x							x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Manutenzione manufatto Bottenigo			x							x														x		basso	n/a	chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
	Installazione barriere di sicurezza A4 carr Ovest			x		x														x						x	basso	90 km/h (60 km/h mezzi pesanti	cantiere inamovibile
	Installazione barriere di sicurezza A4 carr Est			x	x															x						x	basso	90 km/h (60 km/h mezzi pesanti	cantiere inamovibile
	Installazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest			x					x											x						x	basso	90 km/h (60 km/h mezzi pesanti	cantiere inamovibile
	Sistemazione sponde			x			x													x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Manutenzione verde	x					x	x	x	x													x				basso	n/a	
	Manutenzione verde		x												x	x							x				basso	n/a	
	riqualificazione barriere di sicurezza - LOTTO 1		x		x																x	x					basso	60 km/h	
	riqualificazione barriere di sicurezza - LOTTO 2		x					x												x	x						basso	90 km/h	
	manutenzione giunti		x																										
	manutenzione pavimentazioni		x				x															x	x	x			basso	90 km/h	
	pulizia svincoli		x								x	x													x		basso	n/a	
	manutenzione impianti di illuminazione	x											x	x									x				basso	n/a	parzializzazione RMP
venerdì 10 aprile 2026	Nuova viabilità Bosco dello sport			x									x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Ispezione manufatti e barriere sicurezza			x	x	x							x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Manutenzione manufatto Bottenigo			x							x														x		basso	n/a	chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
	Installazione barriere di sicurezza A4 carr Ovest			x		x														x						x	basso	90 km/h (60 km/h mezzi pesanti	cantiere inamovibile
	Installazione barriere di sicurezza A4 carr Est			x	x															x						x	basso	90 km/h (60 km/h mezzi pesanti	cantiere inamovibile
	Installazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest			x					x											x						x	basso	90 km/h (60 km/h mezzi pesanti	cantiere inamovibile
	Sistemazione sponde			x			x													x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Manutenzione verde	x					x	x	x	x													x				basso	n/a	
	riqualificazione barriere di sicurezza - LOTTO 1		x		x																x	x					basso	60 km/h	
	riqualificazione barriere di sicurezza - LOTTO 2		x					x												x	x						basso	90 km/h	
	CHIUSURA PASSANTE CARR. EST	x	x																								medio		
	manutenzione impianti di illuminazione	x											x	x									x				basso	n/a	parzializzazione RMP
sabato 11 aprile 2026	Nuova viabilità Bosco dello sport			x									x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Ispezione manufatti e barriere sicurezza			x	x	x							x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Manutenzione manufatto Bottenigo			x							x														x		basso	n/a	chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
	Installazione barriere di sicurezza A4 carr Ovest			x		x														x						x	basso	90 km/h (60 km/h mezzi pesanti	cantiere inamovibile
	Installazione barriere di sicurezza A4 carr Est			x	x															x						x	basso	90 km/h (60 km/h mezzi pesanti	cantiere inamovibile
	Installazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest			x					x											x						x	basso	90 km/h (60 km/h mezzi pesanti	cantiere inamovibile
	Sistemazione sponde			x			x													x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	CHIUSURA PASSANTE CARR. EST	x	x																								medio		
domenica 12 aprile 2026	Nuova viabilità Bosco dello sport			x									x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Installazione barriere di sicurezza A4 carr Ovest			x		x														x						x	basso	90 km/h (60 km/h mezzi pesanti	cantiere inamovibile
	Installazione barriere di sicurezza A4 carr Est			x	x															x						x	basso	90 km/h (60 km/h mezzi pesanti	cantiere inamovibile
	Ispezione manufatti e barriere sicurezza			x	x	x							x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Manutenzione manufatto Bottenigo			x							x														x		basso	n/a	chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
	Installazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest			x					x											x						x	basso	90 km/h (60 km/h mezzi pesanti	cantiere inamovibile
	Sistemazione sponde			x			x													x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	CHIUSURA PASSANTE CARR. EST	x	x																								medio		