Programmazione trimestrale dei cantieri

Il prospetto tiene conto delle sole ordinanze maggiori di 5 gg e attive nel periodo 01/09/2026-30/11/2026

mese	Ordinanza	Ordinanza da emettere	Descrizione	data inizio	data fine	Diurno	Notturno	Continuativo	A4 dal km 363+724 al km 374+650		A4 dal km 374+650 al km 406+976		A57 dal km 0+000 al km 9+272		A57 dal km 9+272 al km 16+161		RMP dal km 0+000 al km 6+520		Racc. Venezia		Viale delle Grazie		Altro	Chiusura emergenza	Chiusura marcia lenta	Chiusura centrale	Chisura sorpasso	parzializzazione svincolo, rotatoria, piazzali autostradali	chisura svincoli, piazzole di sosta	altro	Impatto sulla circolazione	Velocità limite prevista da cantiere	Note
									Est	Ovest	Est	Ovest	Est	Ovest	Est	Ovest	Est	Ovest	Est	Ovest	Est	Ovest												
SETTEMBRE	530/2025		lavori di pulizia e lavaggio dei piazzali e delle piste delle stazioni autostradali	01/01/2026	31/12/2026		X		X	X	X	X	X	X	X	X									X				X			BASSO	N/A	
	538/2025		lavori di ispezione dei manufatti	01/01/2026	31/12/2026	X	X		X	X							X	X							X							BASSO	N/A	
	123/2026		manutenzione del verde	23/03/2026	31/12/2026	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X				X		X	BASSO	N/A	
	134/2026		manutenzione del verde	30/03/2026	31/12/2026	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X				X		X	BASSO	N/A	
	174/2026		lavori di realizzazione rotatoria lungo Cia delle Grazie	17/04/2026	31/12/2026			X													X	X								X	BASSO	N/A	
	298/2026		Realizzazione nuova rotatoria in via delle Grazie	18/06/2026	31/12/2026			X													X	X								X	BASSO	N/A	
	424/2026		manutenzione del verde	24/08/2026	18/09/2026		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X				X		X	BASSO	N/A	
	425/2026		manutenzione del verde	31/08/2026	18/09/2026	X					X	X	X	X			X	X					X	X				X		X	BASSO	N/A	
	434/2026		Pulizia, lavaggio, diserbo e raccolta rifiuti della sede stradale, pulizia segnaletica, pulizia straordinaria caditoie	31/08/2026	02/10/2026		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X	X			BASSO	N/A	
	437/2026		Riqualificazione barriere Lotto 1	01/09/2026	30/09/2026			X	X	X														X						X	BASSO	N/A	
	435/2026		Riqualificazione barriere Lotto 2	01/09/2026	30/09/2026			X					X	X										X						X	BASSO	N/A	
OTTOBRE	530/2025		lavori di pulizia e lavaggio dei piazzali e delle piste delle stazioni autostradali	01/01/2026	31/12/2026		X		X	X	X	X	X	X	X	X													X			BASSO	N/A	
	538/2025		lavori di ispezione dei manufatti	01/01/2026	31/12/2026	X	X		X	X							X	X							X							BASSO	N/A	
	123/2026		manutenzione del verde	23/03/2026	31/12/2026	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X				X		X	BASSO	N/A	
	134/2026		manutenzione del verde	30/03/2026	31/12/2026	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X				X		X	BASSO	N/A	
	174/2026		lavori di realizzazione rotatoria lungo Cia delle Grazie	17/04/2026	31/12/2026			X													X	X								X	BASSO	N/A	
	298/2026		Realizzazione nuova rotatoria in via delle Grazie	18/06/2026	31/12/2026			X													X	X								X	BASSO	N/A	
	434/2026		Pulizia, lavaggio, diserbo e raccolta rifiuti della sede stradale, pulizia segnaletica, pulizia straordinaria caditoie	31/08/2026	02/10/2026		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X	X			BASSO	N/A	
NOVEMBRE	530/2025		lavori di pulizia e lavaggio dei piazzali e delle piste delle stazioni autostradali	01/01/2026	31/12/2026		X		X	X	X	X	X	X	X	X													X			BASSO	N/A	
	538/2025		lavori di ispezione dei manufatti	01/01/2026	31/12/2026	X	X		X	X							X	X							X							BASSO	N/A	
	123/2026		manutenzione del verde	23/03/2026	31/12/2026	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X				X		X	BASSO	N/A	
	134/2026		manutenzione del verde	30/03/2026	31/12/2026	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X				X		X	BASSO	N/A	
	174/2026		lavori di realizzazione rotatoria lungo Cia delle Grazie	17/04/2026	31/12/2026			X													X	X								X	BASSO	N/A	
	298/2026		Realizzazione nuova rotatoria in via delle Grazie	18/06/2026	31/12/2026			X													X	X								X	BASSO	N/A	