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MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA.

ID |[Nome attivita Durata M1 M2 |
s2 | sa s1 Ss3 | s4 sz | s8 | s9 | s |

! IDURATA TOTALE DEI LAVORI 609 v v

2 Allestimento cantiere 29 C} """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

3 CENTRALE TERMICA A P.2 209 | ‘ =2

4 Smantellamento CT esistente |

5 Reinstallazione CT

6 ZONA UFFICI -LOTTO 1 P.T.--P.1

7 Rimozione cartongesso e passaggio tubazioni

8 Smontaggio controsoffitti

9 Rimozione tubazioni esistenti

10 Realizzazione nuove tubazioni

11 Installazione nuovi ventilconvettori

12 Installazione nuovi collettori e valvole

13 Ricablaggi elettrici

14 Installazione nuovo controsoffitto e corpi illumina nti

15 ZONA UFFICI -LOTTO 2 P.T.--P.1

16 Rimozione cartongesso e passaggio tubazioni

17 Smontaggio controsoffitti

18 Rimozione tubazioni esistenti

19 Realizzazione nuove tubazioni

20 Installazione nuovi ventilconvettori

21 Installazione nuovi collettori e valvole

22 Ricablaggi elettrici

23 Installazione nuovo controsoffitto e corpi illumina nti

24 ZONA UFFICI -LOTTO 3 P.T. 13¢g @ 2

5 Rimozione cartongesso e passaggio tubazion gl

26 Smontaggio controsoffitti 1g

27 Rimozione tubazioni esistenti 1g

55 Realizzazione nuove tubazion T A e

59 Installazione nuovi ventilconvetori gl

30 Installazione nuovi collettori e valvole 29

31 Ricablaggi elettrici 1g

32 Installazione nuovo controsofitto & corpi lumina i T A e

3 Smobilizzo cantiere g gl ————————
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