


TOTALE 60 gg n.c. Settimane
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In corrispondenza di : svincoli A57, connessione casello di Dolo-Mirano, A57 Tangenziale di Mestre, i lavori saranno eseguiti ESCLUSIVAMENTE  in orario notturno (22:00 - 06:00); in orario diurno la viabilità non dovrà essere interessata da 

lavorazioni o segnaletica di cantiere di alcun tipo.

 €           1.350.655,00 

 €              173.255,00 
 €              285.461,00 

 €              492.461,00 
 €              702.461,00 

 €              912.003,00 

 €  1.530.318,58 

AVANZAMENTO ECONOMICO
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Stesa della segnaletica orizzontale
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Stesa della segnaletica orizzontale

Rimozione del cantiere su strada

Installazione del cantiere su strada

Installazione del cantiere su strada

Formazione del manto stradale
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 €                69.500,00 

41

Installazione del cantiere su strada

2

 €           1.125.055,00 

5 63

N.B. Salvo diverse indicazioni della D.LL., i cantieri stradali interesseranno un tratto stradale della lunghezza massima di 2 km

Rimozione del cantiere su strada
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ra Asportazione dello strato di pavimentazione

Stesa della segnaletica orizzontale

Rimozione del cantiere su strada

Formazione del manto stradale

Asportazione dello strato di pavimentazione

Formazione del manto stradale

Asportazione dello strato di pavimentazione e rimozione 

giunti

Asportazione dello strato di pavimentazione

Formazione del manto stradale

Stesa della segnaletica orizzontale

Rimozione del cantiere su strada

Installazione del cantiere su strada


