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ID Nome attività Durata

1 DURATA TOTALE DEI LAVORI 106 g

2 INTERVENTO 1 - FIBRA OTTICA TANGENZIALE DI MESTRE 55 g

3 Allestimento cantiere fisso presso sede CAV Villabona 1 g

4 Realizzazione soluzione R - parte 1 (PMV A4/3-PMV Micro 3-PMV Micro 5-PMB ponte RT-PMV Micro 6-PMV Save) 1,5 g

5 Realizzazione soluzione R - parte 2 (PMV A4/3-PMV Micro 3-PMV Micro 5-PMB ponte RT-PMV Micro 6-PMV Save) 1,5 g

6 Realizzazione soluzione R - parte 3 (PMV A4/3-PMV Micro 3-PMV Micro 5-PMB ponte RT-PMV Micro 6-PMV Save) 1,5 g

7 Realizzazione soluzione R - parte 4 (PMV A4/3-PMV Micro 3-PMV Micro 5-PMB ponte RT-PMV Micro 6-PMV Save) 1,5 g

8 Realizzazione soluzione R - parte 5 (PMV A4/3-PMV Micro 3-PMV Micro 5-PMB ponte RT-PMV Micro 6-PMV Save) 1,5 g

9 Realizzazione soluzione P - parte 1 (PMV Micro7-PMV Micro8-PMV A27) 1,5 g

10 Realizzazione soluzione P - parte 2 (PMV Micro7-PMV Micro8-PMV A27) 1,5 g

11 Realizzazione soluzione H (Shelter OTN40-PMV S04-PMV S03-PMV S43-PMV Marghera A4) 3 g

12 Realizzazione soluzione Q - parte 1 (Shelter OTN40-TVCC Carbonifera-Quadro BM13-Shelter Parco Ferroviario-PMV 208) 1,5 g

13 Realizzazione soluzione S (Shelter OTN40-PMV tecnovision Margh. Est) 2 g

14 Realizzazione soluzione Q - parte 2 (Shelter OTN40-TVCC Carbonifera-Quadro BM13-Shelter Parco Ferroviario-PMV 208) 1,5 g

15 Realizzazione soluzione G (Quadro Pompe-Quadro BM14) 2 g

16 Realizzazione soluzione D (Shelter OTN45-PMV S33-PMV S11-PMV S12) 2 g

17 Realizzazione soluzione T (Shelter OTN45-PMV Miranese Est-PMV Miranese Ovest) 2 g

18 Realizzazione soluzione F (Shelter OTN45-PMV S14-PMV S18) 2 g

19 Realizzazione soluzione E (Shelter S. Chiara-TVCCMiranese Bis-PMV S15) 2 g

20 Realizzazione soluzione A (Shelter OTN50-PMV S23-Shelter S.Chiara-PMV S24) 2 g

21 Realizzazione soluzione U (Shelter OTN50-PMV Castellana Est-PMV Castellana Ovest) 2 g

22 Realizzazione soluzione B (Shelter OTN50-PMV S25-PMV S27Bis-PMV S26) 2 g

23 Realizzazione soluzione M (Shelter Villa Salus-PMV BM27-TVCC Castellana bis) 2 g

24 Realizzazione soluzione I (Shelter OTN60-PMV C04-PMV Tecnocvision-Shelter Terraglio) 3 g

25 Realizzazione soluzione L (Shelter OTN60-PMV 33bis-PMV S35-PMV S34bis) 3 g

26 Realizzazione soluzione C - parte 1 (Shelter OTN60-PMV S36-Shelter Terraglietto-PMV S41) 1,5 g

27 Realizzazione soluzione C - parte 2 (Shelter OTN60-PMV S36-Shelter Terraglietto-PMV S41) 1,5 g

28 Realizzazione soluzione N - parte 1 (Shelter OTN70-PMV S50-PMV S47-PMV S48) 1,5 g

29 Realizzazione soluzione N - parte 2 (Shelter OTN70-PMV S50-PMV S47-PMV S48) 1,5 g

30 Realizzazione soluzione N - parte 3 (Shelter OTN70-PMV S50-PMV S47-PMV S48) 1,5 g

31 Realizzazione soluzione V - parte 1 (Shelter OTN80-PMV S49) 2 g

32 Realizzazione soluzione V - parte 2 (Shelter OTN80-PMV S49) 2 g

33 INTERVENTO 2 - FIBRA OTTICA NODO VILLABONA 16 g

34 Esecuzione sondaggio per verifica conforimità stato attuale dei cavidotti esistenti 2 g

35 Demolizione pavimentazione, esecuzione scavo e posa nuovo cavidotto interrato (da svolgersi il sabato) 2 g

36 Realizzazione nuovo raccordo verticale tra pozzetto P160 esistente e tubazioni corrugate esistenti 2 g

37 Copertura dello scavo e ripristino della pavimentazione 2 g

38 Posa in opera della fibra nei cavidotti esistenti 4 g

39 Smontaggio dei controsoffitti, montaggio impianti e rimontaggio controsoffitti in Edificio Direzione Esercizio 3 g

40 Posizionamento armadi RACK 1 g

41 Attestazione fibre 1 g

42 INTERVENTO 3 - COLLEGAMENTO VILLABONA - DOLO 24 g

43 Realizzazione parte 1 5 g

44 Realizzazione parte 2 4 g

45 Realizzazione parte 3 5 g

46 Realizzazione parte 4 5 g

47 Realizzazione lavorazioni tunnel nodo Villabona 5 g

48 INTERVENTO 4 - COLLEGAMENTO VILLABONA - ROTONDA MARGHERA 21 g

49 Realizzazione lavorazioni presso nodo Villabona 5 g

50 Realizzaizone parte 1 6 g

51 Realizzazione parte 2 4 g

52 Realizzazione parte 3 5 g

53 Smobilizzo del cantiere fisso 1 g
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STAZIONE AUTOSTRADALE DI VENEZIA MESTRE

RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IN FIBRA OTTICA

A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO E SEDE DIREZIONALE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N.B. La durata totale dei lavori indicata con 106 giorni si riferisce ai giorni di lavoro effettivi (dal lunedì al venerdì). I giorni naturali e consecutivi di durata del cantiere sono pari a 142, come indicato nel CSA norme generali (elaborato G_00.08)
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