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ID Modalità 

attività

Nome attività Durata

1 DURATA LAVORI 55 g

2 Allestimento cantiere (installazione opere provvisionali) 1 g

3 Realizzazione e allestimenti (Disaster Recovery)) 50 g

4 Rimozione porte e rampe 1 g

5 Rimozione impianti elettrici 3 g

6 Rimozione pannelli di delimitazione e cartongessi 1 g

7 Rimozione controsoffitto 2 g

8 Realizzazione tramezzature nuovo locale. Posa cartongessi 2 g

9 Posa isolamento sopra controsoffitti 3 g

10 Posa pavimenti 2 g

11 Posa serramenti interni 2 g

12 Realizzazione distribuzione impianti elettrici 20 g

13 Realizzazione distrubuzione impianto meccanico 10 g

14 Posa e collegamenti quadri elettrici 4 g

15 Realizzazione impianti ausiliari (luci, prese, ecc) 5 g

16 Posa apparati e macchinari impianto meccanico 3 g

17 Realizzazione foro su copertura per passaggio tubazioni 2 g

18 Realizzazione impianto di spegnimento gas 3 g

19 Realizzazione impianti speciali (rilevazione, antintrusione, ecc) 4 g

20 Tinteggiature 3 g

21 Ripristino controsoffitti 2 g

22 Copertura – Posa parapetto e condensanti 39 g

23 Montaggio parapetto autoportante e scala soll 5 g

24 Ripristini 3 g

25 Posa macchinari impianto meccanico 10 g

26 Piazzale – Posa gruppo elettrogeno 34 g

27 Realizzazione scavo per platea 2 g

28 Posa e successivo smobilizzo segnaletica stradale 1 g

29 Getto platea d’appoggio 1 g

30 Posa gruppo elettrogeno e collegamenti 5 g

31 Posa recinzione perimetrale area. 2 g

32 Smobilizzo cantiere (rimozione opere provvisionali, pulizia e sistemazione dell’area). 1 g
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale

DISASTER RECOVERY PRESSO LA STAZIONE AUTOSTRADALE DI PADOVA EST

CAV S.P.A.




