

Programmazione settimanale dei cantieri

Il prospetto tiene conto dei cantieri programmati nel periodo 19/01/2026 al 25/01/2026

Data	Descrizione	Diurno	Notturno	Continuativo	A4 dal km 363+724 al km 374+650		A4 dal km 374+650 al km 406+976		A57 dal km 0+000 al km 9+272		A57 dal km 9+272 al km 16+161		RMP dal km 0+000 al km 6+520		Racc. Venezia		Viale delle Grazie		Altro	Chiusura emergenza	Chiusura marcia lenta	Chiusura centrale	Chiusura sorpasso	parzializzazione svincolo, rotondatori, piazzali autostrada	chiusura svincoli, piazzole di sosta	altro	Impatto sulla circolazione	Velocità limite prevista da cantiere	Note
					Est	Ovest	Est	Ovest	Est	Ovest	Est	Ovest	Est	Ovest	Est	Ovest	Est	Ovest											
lunedì 19 gennaio 2026	Nuova viabilità Bosco dello sport			x									x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Ispezione manufatti e barriere sicurezza			x	x	x							x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Manutenzione manufatto Bottenigo			x								x												x			basso	n/a	chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
	manutenzione impianti illuminazione	x										x												x			basso	n/a	
martedì 20 gennaio 2026	Nuova viabilità Bosco dello sport			x									x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Ispezione manufatti e barriere sicurezza			x	x	x							x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Manutenzione manufatto Bottenigo			x								x													x		basso	n/a	chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
	manutenzione giunti - miranese Ovest		x									X									X	X			X		medio	n/a	
mercoledì 21 gennaio 2026	manutenzione impianti illuminazione	x										x												x			basso	n/a	
	Nuova viabilità Bosco dello sport			x									x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Ispezione manufatti e barriere sicurezza			x	x	x							x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Manutenzione manufatto Bottenigo			x								x													x		basso	n/a	chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
giovedì 22 gennaio 2026	manutenzione giunti - miranese Ovest		x									X									X	X			X		medio	n/a	
	manutenzione impianti illuminazione	x										x												x			basso	n/a	
	Nuova viabilità Bosco dello sport			x									x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Ispezione manufatti e barriere sicurezza			x	x	x							x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
venerdì 23 gennaio 2026	Manutenzione manufatto Bottenigo			x								x													x		basso	n/a	chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
	manutenzione giunti - miranese Ovest		x									X									X	X			X		medio	n/a	
	manutenzione impianti illuminazione	x										x												x			basso	n/a	
	Nuova viabilità Bosco dello sport			x									x	x							x						basso	n/a	cantiere inamovibile
sabato 24 gennaio 2026	Ispezione manufatti e barriere sicurezza			x	x	x							x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Manutenzione manufatto Bottenigo			x								x													x		basso	n/a	chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
	manutenzione giunti - miranese Ovest		x									X									X	X			X		medio	n/a	
	Nuova viabilità Bosco dello sport			x									x	x							x						basso	n/a	cantiere inamovibile
domenica 25 gennaio 2026	Ispezione manufatti e barriere sicurezza			x	x	x							x	x						x							basso	n/a	cantiere inamovibile
	Manutenzione manufatto Bottenigo			x								x													x		basso	n/a	chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
	manutenzione giunti - miranese Ovest		x									X									X	X			X		medio	n/a	
	Nuova viabilità Bosco dello sport			x									x	x							x						basso	n/a	cantiere inamovibile