


Concessioni Autostradali
Venete - CAV S.p.A.

16 - 18

N. PROGETTO



INFRASTRUTTURE PER IL TERZIARIO srl

I.P.T.





Sede legale, Direzione e Uffici: via Uruguay, 20 - 35127 Padova - Tel. 049-870.16.16 - Fax 049-870.13.56 - Email info@iptonline.it - www.iptonline.it


Committente: CAV S.p.a. Via Bottenigo, 64/A 0175 Venezia - Marghera	Progetto: RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DELLA A57 TANGENZIALE DI MESTRE PROGETTO ESECUTIVO	Disegno n°: RT10.0
---	---	------------------------------

Oggetto: CRONOPROGRAMMA	Scala:
	Commessa: 1500.25
	File: 001

Revisione:	Data:	Descrizione:	Redazione:	Verifica:	Approvazione:
0	25/02/2016	Emissione	Dm.Spinello	D.Ferro	D.Ferro

Il Committente: CAV Concessioni Autostradali Venete S.p.A. Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sabato Fusco 	Il Progettista: 
--	---

LATO EST E OVEST



 SABATO - DOMENICA


 LIMITAZIONE ORARI DI LAVORO
LUNEDI' 9:00-13,30 // VENERDI' ORE 12:00-16:00

 CANTIERE NOTTURNO  CANTIERE DIURNO

N.B. : GLI ORARI POTRANNO ESSERE MODIFICATI IN BASE ALLE ESIGENZE DEL TRAFFICO SENZA CHE L'IMPRESA ABBAIA NULLA A CHE PRETENDERE

LATO OVEST

Mese di riferimento	III MESE							IV MESE												V MESE																																																
Giorni progressivi	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
Totale giorni 68																																																																				
INTERVENTI PER OGNI CANTIERE																																																																				
Installazione segnaletica cantiere																																																																				
Prove di tenuta impianto esistente																																																																				
Rimozione idranti UNI45																																																																				
Nuovi idranti UNI70																																																																				
Riqualificazione idranti/Rimozione idranti a cassetta																																																																				
Riqualificazione impianto antincendio																																																																				
Rimozione segnaletica di cantiere																																																																				
Cantiere 01 (tratti 0-1-2)																																																																				
Cantiere 02 (tratto 1-2)																																																																				
Cantiere 03 (tratto 2-3)																																																																				
Cantiere 04 (tratto 3-4)																																																																				
Cantiere 05 (tratto 4-5)																																																																				
Cantiere 06 (tratto 4-5)																																																																				
Cantiere 07 (tratti 5-6)																																																																				
Cantiere 07 (tratto 5-6)																																																																				
Cantiere 08 (tratto 6-7)																																																																				
Cantiere 9 (tratto 7-8)																																																																				
Cantiere 10(tratto 8-9)																																																																				
Cantiere 11 (tratto 9-10)																																																																				
Cantiere 12 (tratti 11-12)																																																																				

 SABATO - DOMENICA

 LIMITAZIONE ORARI DI LAVORO
LUNEDI 9:00-13,30 // VENERDI' ORE 12:00-16:00

 CANTIERE NOTTURNO

 CANTIERE DIURNO

N.B. : GLI ORARI POTRANNO ESSERE MODIFICATI IN BASE ALLE ESIGENZE DEL TRAFFICO SENZA CHE L'IMPRESA ABBAIA NULLA A CHE PRETENDERE