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Nuova viabilità Bosco dello sport   x         x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza   x x x       x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Manutenzione manufatto Bottenigo   x        x             x  basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Est x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 x x x x basso 90 km/h
Installazione barriere sicurezza A4 - idrocancellazione x x x x basso 60 km/h
Nuova viabilità Bosco dello sport   x         x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza   x x x       x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Manutenzione manufatto Bottenigo   x        x             x  basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Ovest x x x x basso 90 km/h cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Est x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 x x x x basso 90 km/h
Nuova viabilità Bosco dello sport   x         x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza   x x x       x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Manutenzione manufatto Bottenigo   x        x             x  basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Ovest x x x x basso 90 km/h cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Est x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Rilievo ID199 Cavalcava Molinella X X X basso
Manutenzione illuminaz. pubblica x x x x x x x x x x x x x x x x basso n/a parzializzazione nostre competenze previa autoriz. coordinat.
Installazione colonnine elettriche x x x basso n/a parzializzazione parcheggio Spinea
Ispezione manufatti x x x basso n/a chiusura corsia sorpasso dal 402+600 al 402+200
Pulizie stazioni x x x x x x basso n/a parzializzazione piazzale Mestre
Installazione barriere di sicurezza A57 x x x x basso 90 km/h
Installazione barriere di sicurezza A57 x x x x basso 90 km/h
Nuova viabilità Bosco dello sport   x         x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza   x x x       x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Manutenzione manufatto Bottenigo   x        x             x  basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Est x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Manutenzione illuminaz. pubblica x x x x x x x x x x x x x x x x basso n/a parzializzazione nostre competenze previa autoriz. coordinat.
Installazione colonnine elettriche x x x basso n/a parzializzazione parcheggio Spinea
Pulizie stazioni x x x x x x x x basso n/a parzializzazione piazzale Mestre e PD est
Installazione barriere di sicurezza A57 x x x x basso 90 km/h
Nuova viabilità Bosco dello sport   x         x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza   x x x       x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Manutenzione manufatto Bottenigo   x        x             x  basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Est x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Rilievo ID199 Cavalcava Molinella X x x x basso
Manutenzione illuminaz. pubblica x x x x x x x x x x x x x x x x basso n/a parzializzazione nostre competenze previa autoriz. coordinat.
Installazione colonnine elettriche x x x basso n/a parzializzazione parcheggio Spinea
Pulizie stazioni x x x x basso n/a parzializzazione piazzale PD est
Manutenzione verde x x x x basso n/a
Installazione barriere di sicurezza A57 x x x x basso 90 km/h
Lavaggio trincee x x x basso n/a
Nuova viabilità Bosco dello sport   x         x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza   x x x       x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Manutenzione manufatto Bottenigo   x        x             x  basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Est x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 x x x x basso 90 km/h
Manutenzione verde x x x x basso n/a
Nuova viabilità Bosco dello sport   x         x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Est x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza   x x x       x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Manutenzione manufatto Bottenigo   x        x             x  basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 x x x x basso 90 km/h

Programmazione settimanale dei cantieri
Il prospetto tiene conto dei cantieri programmati nel periodo 01/06/2026 al 07/06/2026

venerdì 5 giugno 2026
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