Programmazione settimanale dei cantieri

Il prospetto tiene conto dei cantieri programmati nel periodo 02/03/2026 al 08/03/2026
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Data Descrizione ol 2| ol d|oldlol ol ol ol d|lold|lol<|[C|[C|[C|[C|[alT|w = > 2
Nuova viabilita Bosco dello sport X X [x basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza X X [x X basso n/a cantiere inamovibile
Manutenzione manufatto Bottenigo X basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
lunedi 2 marzo 2026 Installazione barriere di sicurezza A4 X X basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti)|cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 X X basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti)|cantiere inamovibile
installazione barriere Bosco dello sport X [X X [X basso 60 km/h
Manutenzione verde X X X X basso 60 km/h
Manutenzione illuminazione pubblica piazzale VE X X X basso n/a parzializzaione piazzale Mestre-Venezia EST/OVEST, Chiusura ML
Manutenzione giunti X X (X X MEDIO NA chiusura svincolo uscita Miranese
Nuova viabilita Bosco dello sport X X |x X basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza X X |x X basso n/a cantiere inamovibile
\ Manutenzione manufatto Bottenigo X basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
martedi 3 marzo 2026 - - — — —
Installazione barriere di sicurezza A4 X X basso 90 km/h cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 X X basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti)|cantiere inamovibile
installazione barriere Bosco dello sport X X X X basso 60 km/h
Manutenzione verde X X X X basso 60 km/h
Manutenzione illuminazione pubblica piazzale VE X X X basso n/a parzializzaione piazzale Mestre-Venezia EST/OVEST, Chiusura ML
Manutenzione giunti X X basso 60 km/h
Nuova viabilita Bosco dello sport X X [x X basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza X X [x X basso n/a cantiere inamovibile
mercoledi 4 marzo 2026 Manutenzione manufatto Bottenigo X basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 X X basso 90 km/h cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 X X basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti)|cantiere inamovibile
installazione barriere Bosco dello sport X [X X [X basso 60 km/h
Manutenzione verde X X X X basso 60 km/h
Manutenzione illuminazione pubblica piazzale VE X X X basso n/a parzializzaione piazzale Mestre-Venezia EST/OVEST, Chiusura ML
Manutenzione segnaletica X X (X (X medio 60 km/h
Cantiere ponte Bottenigo X medio chiusura svincolo da Rotatoria Marghera verso A57 ovest
Nuova viabilita Bosco dello sport X X [x X basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza X X [x X basso n/a cantiere inamovibile
Manutenzione manufatto Bottenigo X basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 X X basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti)|cantiere inamovibile
giovedi 5 marzo 2026 Installazione barriere di sicurezza A57 X X basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti)| cantiere inamovibile
installazione barriere Bosco dello sport X [X X [X basso 60 km/h
Manutenzione illuminazione pubblica piazzale VE X X X basso n/a parzializzaione piazzale Mestre-Venezia EST/OVEST, Chiusura ML
Diserbo X X basso n/a
Manutenzione segnaletica X [X X [X [X medio 60 km/h
Nuova viabilita Bosco dello sport X X [x X basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza X X [x X basso n/a cantiere inamovibile
Manutenzione manufatto Bottenigo X basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
N Installazione barriere di sicurezza A4 X X basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti)|cantiere inamovibile
venerdi 6 marzo 2026 = = = - - — —
Installazione barriere di sicurezza A57 X X basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti)|cantiere inamovibile
installazione barriere Bosco dello sport X [X X [X basso 60 km/h
Manutenzione illuminazione pubblica piazzale VE X X X basso n/a parzializzaione piazzale Mestre-Venezia EST/OVEST, Chiusura ML
Lavaggio trincee basso n/a
ispezione manufatti (Cantiere mobile) X X basso n/a
chiusura svincolo da rot. Marghera verso A57 ovest e parzializzazione svincolo da
Manutenzione segnaletica X X X X medio na rotatoria Marghera verso A57 est
Nuova viabilita Bosco dello sport X X [x X basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza X X [x X basso n/a cantiere inamovibile
Manutenzione manufatto Bottenigo X basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
sabato 7 marzo 2026 = : = = = == =
Installazione barriere di sicurezza A4 X X basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti)|cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 X X basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti)|cantiere inamovibile
Manutenzione giunti X X X medio na chisuura immissione da Miranese verso A57 ovest
Nuova viabilita Bosco dello sport X X [x X basso n/a cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 X X basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti)|cantiere inamovibile
domenica 8 marzo 2026 Ispezione manufatti e barriere sicurezza X X |x X basso n/a cantiere inamovibile
Manutenzione manufatto Bottenigo X basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 X X basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti)|cantiere inamovibile




