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Nuova viabilità Bosco dello sport   x         x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza   x x x       x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Manutenzione manufatto Bottenigo   x        x             x  basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Est x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Pulizia piazzole x x x x basso n/a
Manutenzione pavimentazioni x x x x x x basso 60 km/h
Manutenzione illuminazione x x x medio n/a Chiusura svincolo A57 - BL/Aeroporto
Manutenzione illuminazione x x x x x basso n/a chiusura emerg/acia lenta km 4,6 al 5,1 + parzializ. svinc.
Riqualificazione barriere LOTTO 2 x x x x x x basso 90 km/h
Manutenzione verde x x x x x x x x x x medio n/a
Nuova viabilità Bosco dello sport   x         x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza   x x x       x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Manutenzione manufatto Bottenigo   x        x             x  basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Ovest x x x x basso 90 km/h cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Est x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Manutenzione verde x x x x x x x x x x medio 90 km/h
Pulizia piazzole x x x x basso n/a
Manutenzione pavimentazioni x x x x x x basso n/a
Manutenzione illuminazione x x x medio n/a Chiusura svincolo A57 - BL/Aeroporto
Riqualificazione barriere LOTTO 2 x x x x x x basso 90 km/h
Manutenzione illuminazione x x x x x basso n/a chiusura emerg/acia lenta km 4,6 al 5,1 + parzializ. svinc.
Nuova viabilità Bosco dello sport   x         x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza   x x x       x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Manutenzione manufatto Bottenigo   x        x             x  basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Ovest x x x x basso 90 km/h cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Est x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Manutenzione verde x x x x x x x x x x medio n/a
Manutenzione pavimentazioni x x x x x x basso 60 km/h
Manutenzione illuminazione x x x x x basso n/a chiusura emerg/acia lenta km 4,6 al 5,1 + parzializ. svinc.
Riqualificazione barriere LOTTO 2 x x x x x x basso 90 km/h
Pulizia piazzole x x x x basso n/a
Riqualificazione barriere x x x x basso
Nuova viabilità Bosco dello sport   x         x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza   x x x       x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Manutenzione manufatto Bottenigo   x        x             x  basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Est x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Manutenzione verde x x x x x x x x x x medio n/a
Manutenzione pavimentazioni x x x x x x basso 60 km/h
Pulizia cunicoli stazione di Pd-EST X X X basso
Riqualificazione barriere LOTTO 2 x x x x basso 90 km/h
Riqualificazione barriere LOTTO 2 x x x x x x basso 90 km/h
Manutenzione illuminazione x x x x x basso n/a chiusura emerg/acia lenta km 4,6 al 5,1 + parzializ. svinc.
Nuova viabilità Bosco dello sport   x         x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza   x x x       x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Manutenzione manufatto Bottenigo   x        x             x  basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Est x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Manutenzione pavimentazioni x x x x x x x x basso n/a
Manutenzione verde x x x x x x x x x x medio n/a
Pulizia caditoie stazione di Mestre x x x x basso
Riqualificazione barriere LOTTO 2 x x x x x x basso 90 km/h
Manutenzione illuminazione x x x x x basso n/a chiusura emerg/acia lenta km 4,6 al 5,1 + parzializ. svinc.
Riqualificazione barriere LOTTO 2 x x x x basso 90 km/h
Nuova viabilità Bosco dello sport   x         x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza   x x x       x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Manutenzione manufatto Bottenigo   x        x             x  basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Est x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Manutenzione verde x x x x x x x x x x medio n/a
Nuova viabilità Bosco dello sport   x         x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A4 carr Est x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza   x x x       x x      x       basso n/a cantiere inamovibile
Manutenzione manufatto Bottenigo   x        x             x  basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
Installazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest x x x x basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti) cantiere inamovibile

Programmazione settimanale dei cantieri
Il prospetto tiene conto dei cantieri programmati nel periodo 13/04/2026 al 19/04/2026
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martedì 14 aprile 2026

sabato 18 aprile 2026

domenica 19 aprile 2026

venerdì 17 aprile 2026

giovedì 16 aprile 2026

mercoledì 15 aprile 2026


