Programmazione settimanale dei cantieri

Il prospetto tiene conto dei cantieri programmati nel periodo 20/04/2026 al 26/04/2026
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Nuova viabilita Bosco dello sport X x |x X basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza X X |x X |x X basso n/a cantiere inamovibile
manufatto Bottenigo X X X basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
e barriere di sicurezza A4 carr Ovest X X X X |basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti|cantiere inam
e barriere di sicurezza A4 carr Est X X X x |basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti] cantiere inam il
lunedi 20 aprile 2026 e barriere di sicurezza A57 carr Ovest X X X X |basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti| cantiere inam
Riqualificazione barriere Lotto 1 X X x |x |x medio 60 km/h
Riqualificazione barriere Lotto 2 X X X Ix Ix X medio 60 km/h
Riqualificazione barriere Lotto 2 X X X |x basso 90 km/h
Nuova viabilita Bosco dello sport X x |x X basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza X X |x X |x X basso n/a cantiere inamovibile
manufatto Bottenigo X X X basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
e barriere di sicurezza A4 carr Ovest X X X X |basso 90 km/h cantiere inam
e barriere di sicurezza A4 carr Est X X X x |basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti] cantiere inam il
martedi 21 aprile 2026 e barriere di sicurezza A57 carr Ovest X X X X |basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti| cantiere inam
Riqualificazione barriere Lotto 1 X X x |x |x medio 60 km/h
Riqualificazione barriere Lotto 2 X X X Ix Ix X medio 60 km/h
Riqualificazione barriere Lotto 2 X X X |x basso 90 km/h
Nuova viabilita Bosco dello sport X x |x X basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza X X |x X |x X basso n/a cantiere inamovibile
manufatto Bottenigo X X X basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
e barriere di sicurezza A4 carr Ovest X X X X |basso 90 km/h cantiere inam
e barriere di sicurezza A4 carr Est X X X x |basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti] cantiere inam il
B q e barriere di sicurezza carr Oves X X X X asso m, m/h mezzi pesanti|cantiere inam
mercoledi 22 aprile 2026 barriere di si AS7 Ovest b 90 km/h (60 km/h i il tiere i
Riqualificazione barriere Lotto 2 X X X Ix Ix X medio 60 km/h
Riqualificazione barriere Lotto 2 X X X |x basso 90 km/h
manutenzione verde X X X X X X MEDIO 60 km/h
Nuova viabilita Bosco dello sport X x |x X basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza X X |x X |x X basso n/a cantiere inamovibile
manufatto Bottenigo X X X basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
e barriere di sicurezza A4 carr Ovest X X X X |basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti|cantiere inam
e barriere di sicurezza A4 carr Est X X X x |basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti] cantiere inam il
T q e barriere di sicurezza carr Oves X X X X asso m, m/h mezzi pesanti|cantiere inam
giovedi 23 aprile 2026 barriere di si A57 Ovest b: 90 km/h (60 km/h i it tiere i
Riqualificazione barriere Lotto 2 X X X |x basso 90 km/h
manutenzione verde X X X X X X MEDIO 60 km/h
Nuova viabilita Bosco dello sport X x |x X basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza X X |x X |x X basso n/a cantiere inamovibile
manufatto Bottenigo X X X basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
e barriere di sicurezza A4 carr Ovest X X X x |basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti|cantiere inam
e barriere di sicurezza A4 carr Est X X X x |basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti] cantiere inam il
venerdi 24 aprile 2026 e barriere di sicurezza A57 carr Ovest X X X X |basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti| cantiere inam
Riqualificazione barriere Lotto 2 X X X |x basso 90 km/h
Nuova viabilita Bosco dello sport X x |x X basso n/a cantiere inamovibile
Ispezione manufatti e barriere sicurezza X X |x X |x X basso n/a cantiere inamovibile
sabato 25 aprile 2026 manufatto Bottenigo X X X basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
e barriere di sicurezza A4 carr Ovest X X X x |basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti|cantiere inam
e barriere di sicurezza A4 carr Est X X X x |basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti] cantiere inam il
e barriere di sicurezza A57 carr Ovest X X X X |basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti|cantiere inam
Nuova viabilita Bosco dello sport X X |x X basso n/a cantiere inamovibile
e barriere di sicurezza A4 carr Ovest X X X x |basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti] cantiere inamovibils
e Cap IR026) e barriere di sicurezza A4 carr Est X X X X |basso 90 km/h (60 km/h mezzi pesanti|cantiere inam
Ispezione manufatti e barriere sicurezza X x |x x |x X basso n/a cantiere inamovibile
manufatto X X X basso n/a chiusura piazzola al km 9+900 - cantiere inamovibile
|Insta|lazione barriere di sicurezza A57 carr Ovest X X X x |basso 90 km/h (60 km/h mezzi Eesanti‘ cantiere inamovibile




